

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

設計理念說明及工程風險資訊傳遞會議紀錄

- 一、 時間：111 年 11 月 25 日（星期五）上午 10 時整
- 二、 地點：本府三樓第二會議室
- 三、 主席：周瑞霖科長
記錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 本工程涵蓋開挖、橋樑、排水、鋪面、基礎基樁等數種施工項目，故於施工中可能遭遇墜落、滾落、物體倒(崩)塌、臨水、火害、侷限空間等多種風險情形，請承攬廠商義力營造股份有限公司依本次會議內容、施工規範及相關規定等編製風險、職安計畫並確實落實於現場施工中。
 2. 本工程設計理念及工程風險資訊已於本次會議中說明，倘有其他疑義，請逕向設計監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司說明或另案召開會議討論。
 3. 本次會議中所提出之工程施工風險評估項目說明內容，請設計監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司就可實際執行之原則進行施工風險項目調整與修正，並納入防汛與

鋼橋後續維運之風險評估，提供予承攬廠商義力營造股份
有限公司參辦。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

設計理念說明及工程風險資訊傳遞會議簽到簿

一、時間：111年11月25日（星期五）上午10時整

二、地點：本府三樓第二會議室

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	馮金中
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	王耀祺, 洪嘉隆, 陳方龍, 楊蕭盛
義力營造股份有限公司	陳享春, 李書萍, 林俊宏, 許學亭
彰化縣政府政風處	張嘉庭, 黃振勝
彰化縣政府工務處	周瑞霖, 劉登亭