

「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(114年2月份)

工 程 名 稱	員林市國立崇實高工校園周邊環境改善計畫
改 善 項 目	既有車阻、閒置電話亭、水泥桿等設施拆除改善 通學步道改善 916m ² 側溝頂板改善 131.7m ² 路面改善 2820.91m ² 照明改善 植栽設置 路口改善
施 工 地 點	彰化縣員林市
目 前 進 度	本案於 114 年 2 月 13 日辦理施工前協調會，並預定於 3 月 7 日申報開工，工期為 120 日曆天
預 訂 完 工 日 期	114 年 7 月 4 日
施工前、中、後照片	尚未開工
其 他 公 開 訊 息	無