

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

台電管線協調會議簽到簿

一、時間：112年3月6日（星期一）上午9時30分整

二、地點：本府工務處二樓會議室

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣電力股份有限公司 彰化區營業處	蔡逸泰 256461#6318
台灣世曦工程顧問股份 有限公司中區工程處	楊森盛
義力營造股份有限公司	孫榮偉 黃郁翔
本府政風處	陳孟庭
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

台電管線協調會議紀錄

- 一、 時間：112年3月6日（星期一）上午9時30分整
- 二、 地點：本府工務處二樓會議室
- 三、 出席單位及人員：如簽名單
- 四、 各單位意見：略
- 五、 會勘結論：
 1. 請承攬廠商將路權、結構平面配置等相關圖資及細部施工時程逕送台灣電力股份有限公司彰化區營業處辦理電桿及管線遷移規劃設計。
 2. 本案擇期辦理現場會勘確認電桿及管線臨遷或永遷位置，並請台灣電力股份有限公司彰化區營業處配合本工程辦理時程儘速辦理遷移作業。
 3. 因配合本工程施作，台灣電力股份有限公司彰化區營業處所辦理之台電電桿、管線遷移作業，位於工區內免繳許可費及路修費。