
1 

芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善(第二期) 

地方說明會 會議紀錄 

壹、 開會時間：111年 4月 26日（星期二）上午 10時 

貳、 開會地點：芳苑鄉公所 3樓大禮堂 

參、 主 持 人：蔡科長詩愷                     紀錄：陳盈利 

肆、 出席人員：詳簽到簿 

伍、 業務單位說明：（略） 

陸、 規劃設計單位簡報：(略) 

柒、 意見交流： 

項次 單位 所提意見及建議 業務單位回應 

一 芳苑鄉公所 

徐豐姿科長 

1. 簡報 P17，車行動線及無

障礙坡道建議避免影響

防汛道路。 

2. 周邊指示牌僅寫海空步

道，是否能修改為芳苑濕

地海空步道，增加其自明

性。 

1. 停車場預定地為芳山段 26

地號，縣府刻正向國產署撥

用為交通用地，台 61 橋下

空間後續也將申請同意使

用，車行動線及無障礙坡道

位置，後續研議調整。 

2. 後續新設指示牌部分將納

入調整，現有指示牌後續請

公路單位研議調整。 

二 彰化縣野鳥

學會 謝孟

霖理事長 

海空步道型式是否可輕量

化，如同高美濕地，棧道是

否會有逐年下陷之可能。 

本案規劃設計階段，依現地之

地質鑽探報告，步道基礎下方

設計長 10M之 PC樁，且步道僅

供人行，載重變化不大，後續

將依需求辦理潛變監測作業。 

三 彰化縣環境

保 護 聯 盟 

施月英 

1. 紅樹林防止擴散方面仍

請納入設計考量。 

 

 

 

 

1. 本案二期工程主要為優化

一期工程，三期工程規劃海

空步道向外延伸圍繞紅樹

林外圍，有關防止紅樹林擴

散部分，將納入三期規劃，

研議於步道下方以工程方
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2. 水門前海空步道延伸應

避免影響風災疏濬需

求，建議潮溝北側紅樹林

可以疏伐，便於排洪。 

 

 

 

 

 

3. 既有營建廢棄物仍應清

理乾淨。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 原先出海路遭堆棄蚵

殼，請問縣府如何處置。 

 

 

 

5. 芳苑濕地生態豐富，生態

解說牌建議增加，並可以

Qr-cord連結資料庫。 

6. 當地有 4 種類之彈塗

魚，為一大特色，可納入

生態導覽解說。 

7. 芳苑海堤邊原本存有碉

堡，為當地歷史記憶，研

議歷史再現之可能。 

式圍堵。 

2. 為避免影響疏濬，海空步道

將往南調整，維持機具通行

寬度，另堤防往外約 100

公尺範圍皆為保安林地，保

安林地內施工面積若超過

660M2，則須申請保安林解

編，程序繁瑣，所以本案步

道皆設計於外圍，故潮溝北

側紅樹林現階段不伐除。 

3. 一期工程以出海路兩旁既

有營建廢棄物做為臨時性

施工便道，清出 9,386M3，

外運土資場 2,723M3 及作

為石龍使用 461M3，其餘作

為堤防邊土石步道、出海路

及步道下方基礎使用，因潮

水沖刷造成部分營建廢棄

物裸現，後續研議再納入三

期編列經費辦理清運。 

4. 海空步道啟用以來，遊客量

多，目前已無傾倒蚵殼及垃

圾情況，另本府於王功老街

後方設置蚵殼暫置區辦理

回收。 

5. 生態解說後續於三期工程

規劃新增。 

 

6. 同 5。 

 

 

7. 本案一期工程原有針對堤

防旁碉堡辦理清整，惟台

61 線施工後碉堡已被移
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8. 生態調查建議可分次於

夜間時段，會發現生態物

種更為豐富。 

除，有關建議事項後續納入

規劃研究。 

8. 本案生態檢核現由本縣水

環境顧問團辦理，所提意見

將轉知研議。 

四 芳苑鄉公所 

趙燕呢技士 

簡報 P18、無障礙坡道設計

是否會破壞海堤堤身。 

本案設計參考一期工程施工方

式，以不破堤方式施工。 

五 洪騰明議員 1. 可設計打卡亮點設施，增

加觀光效益。 

2. 後續工程施工工期、動線

應詳加考量，避免影響現

有遊客及社區使用。 

1. 本府另辦理台 61 橋下空間

整體規劃設計，設置打卡亮

點之入口意象，並引入當地

特色物種意象。 

2. 本案二期以人行優化為

主，工區及動線應可區別減

少干擾，海空步道延伸部

分，研議將工期、動線納入

需求，請規劃廠商提報具體

施工及交通維持計畫。 

六 本府農業處 工區涉及防風保安林，應依

規提出申請，並符合保安林

點線狀使用 660 平方公尺之

使用限制，超過使用限制需

依規申請保安林解除。 

本案後續將套圖計算面積，以

不超出 660 平方公尺設計，以

減少行政程序，加速工程執行。 

 

捌、 結論：相關意見納入後續設計考量。 

玖、 散會：上午 11時。 
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